Plano De Projeto

Staander

Objetivo: Entregar uma primeira biblioteca digital funcional para organizar e ler arquivos pessoais.

Público inicial: Leitores, estudantes e afiliados que mantêm e-books e PDFs próprios.

Escopo da Release 0: Conta, importação EPUB/PDF, catálogo, busca e filtros básicos, coleções, leitura e progresso.

Fora do escopo: Studio/editor, marketplace e vendas, IA generativa, pagamentos e planos, aplicativos nativos e formatos além de EPUB/PDF.

Papéis mínimos: Produto prioriza e aceita; UX define fluxos; desenvolvimento implementa; QA válida; responsável técnico publica.

Abordagem: Ciclos semanais com demonstração ao fim de cada semana. Mudanças de escopo exigem nova estimativa.

Riscos principais: Compatibilidade de arquivos, custo de armazenamento, expansão do escopo e proteção de dados.

Mitigações: Testar amostras cedo, definir limites antes da importação, congelar escopo e manter controle de acesso e backup.

Aceite: 24 requisitos essenciais atendidos, fluxo principal demonstrável, bloqueadores resolvidos e aprovação do responsável pelo produto.

5. Premissas e dependências

- Os planos e preços descritos no documento-fonte não foram validados e não integram esta Release 0.
- O limite máximo por arquivo e a infraestrutura de armazenamento devem ser definidos antes do início da importação.
- EPUB e PDF são o recorte inicial; MOBI, AZW3, TXT e DOCX ficam para avaliação posterior.
- Equipe e custo por hora são hipóteses e devem ser substituídos pelos dados reais do grupo.

Histórico de revisão

Versão	Data	Descrição
0.2	22/10/2026	Formatação simplificada e requisitos reorganizados em blocos individuais.